

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 7»  
городского округа город Урюпинск Волгоградской области

403117, ул. Мичурина, 42 г. Урюпинск, Волгоградская область, тел. 8 (84442)3-24-83  
ОКПО 41474046, ОГРН 1023405775051, ИНН 3438200320, КПП 343801001  
mou\_sosh7@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 12 от 20.01.2023 г

Директор школы

Новикова Н.В.



**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7»  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ  
«ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждение:</p> <p>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в МАОУ «СШ № 7» Центра «Точка роста»;</p> <p>2. руководитель Центра «Точка роста», ответственный за запуск и функционирование Центра «Точка роста»;</p> <p>3. Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск Волгоградской области</p>	<p>Директор МАОУ «СШ №7», руководитель Центра «Точка Роста»</p>	<p>Приказы, локальные акты</p>	<p>Январь 2023 года</p>
2.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Руководитель Центра	Январь 2023 года
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста МАОУ «СШ № 7» с отделом образования администрации городского округа город Урюпинск	Приказ директора МАОУ «СШ № 7»	Директор школы	до 1 февраля 2023 г.
4.	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста МАОУ «СШ № 7» с отделом образования администрации городского округа город Урюпинск	Техническое задание	Директор школы	до 1 февраля 2023 г.
5.	Организация повышения квалификации педагогов Цетра	Удостоверения о повышении квалификации	Руководитель Центра	Февраль – май 2023
6.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора	Директор школы Руководитель Центра	Январь – август 2023

7.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Директор школы	Март – Август
8.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с методическими комплексами	Приказ об утверждении программ	Директор школы Руководитель центра	Август 2023 г.
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора об утверждении плана мероприятий	Директор школы Руководитель центра	Август 2023 года
10.	Начало работы Центров «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	Заполненные разделы о Центре «Точка роста» на сайтешколы	15 сентября 2023года
11.	Организация участия педагогов и обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня, работа по плану мероприятий Центра	Руководитель центра, классные руководители, учителя-предметники	Результативность участия	Постоянно
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель центра	Аналитическая справка	1 октября 2023 года,далее – ежеквартально